Szkolenie

Zarządzanie Projektami (na podstawie metodyk PMI, PRINCE2, AgilePM, SCRUM i Design Thinking)

Strona szkolenia | Terminy szkolenia | Rejestracja na szkolenie | Promocje

Opis szkolenia

Szkolenie z Zarządzania Projektami prezentuje najlepsze, sprawdzone metody zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu, zwiększając szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomagają w kontrolowany sposób prowadzić projekt.

Szkolenie składa się części wykładowej z przykładami praktycznego zastosowania, ćwiczeń opartych na cyklu Kolba i cyklu Deminga oraz burzy mózgów i quizów.

Szkolenie przeznaczone jest dla średniego i wyższego szczebla kierowniczego, kierowników projektów oraz sponsorów projektów.

Metody dydaktyczne

- Część wykładowa z przykładami praktycznego zastosowania
- Ćwiczenia oparte na cyklu Kolba i cyklu Deminga
- Burze mózgów i quizy

Korzyści

- Uzyskanie kluczowej wiedzy o zarządzaniu projektami oraz metodykach projektowych
- Zrozumienie różnic pomiędzy metodykami w celu ich późniejszego właściwego doboru
- Poznanie najlepszych technik i narzędzi projektowych dobranych pod względem skuteczności zarządzania
- Przećwiczenie niezbędnych działań Sponsora i Kierownika Projektu na szczeblu strategicznym i

Adres korespondencyjny:
DAGMA Szkolenia IT | ul. Bażantów 6a/3 | Katowice (40-668)
tel. 32 793 11 80 | szkolenia@dagma.pl
szkolenia.dagma.eu

DAGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
KRS pod numerem 0000130206, kapitał zakładowy 75 000 zł
Numer NIP 634-012-60-68, numer REGON: 008173852
DAGMA Sp. z o.o. posiada status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych.

taktycznym

Harmonogram szkolenia

Moduł 1 Otwarcie szkolenia / Wprowdzenie do projektów

- Przedstawienie celów szkolenia
- Przedstawienie uczestników
- Podstawowe cechy projektu
- Prawo Parkinsona
- Pracownicy zadaniowi czy zarządzani przez cele?
- Ryzyko projektowe
- Dlaczego projekty się nie udają?
- Projekt jako inwestycja
- Uzasadnienie biznesowe projektu
- Quiz: moje projekty

Moduł 2 Metodyczne zarządzanie projektami

- Trójkąt projektu czyli konflikt
- Ogólna charakterystyka metodyk projektowych
- Różnice w podejściu PMI, PRINCE2, Agile
- Podstawy SCRUM
- Design Thinking
- Ćwiczenie (dobór metodyki do projektu)

Moduł 3 Definiowanie projektu

- Interesariusze projektu
- Cel i Zakres projektu
- Empatyzacja i analiza potrzeb
- Zasada Pareto, QuickWins
- Burza Mózgów i 635
- Ćwiczenie (wypełnianie karty projektu)

Moduł 4 Zarządzanie Zakresem projektu

- Planowanie zorientowane na produkt
- Planowanie Agile
- Kanban i MoSCoW

Adres korespondencyjny:
DAGMA Szkolenia IT | ul. Bażantów 6a/3 | Katowice (40-668)
tel. 32 793 11 80 | szkolenia@dagma.pl
szkolenia.dagma.eu

DAGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
KRS pod numerem 0000130206, kapitał zakładowy 75 000 zł
Numer NIP 634-012-60-68, numer REGON: 008173852
DAGMA Sp. z o.o. posiada status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Wybrane praktyki Agile
- Ćwiczenie (lista produktów)

Moduł 5 Zarządzanie Czasem w projekcie

- Techniki szacowania w projektach
- Technika PERT
- Harmonogram klasyczny i Agile
- Narzędzia do zarządzania projektem
- Ćwiczenie (plan projektu)

Moduł 6 Zarządzanie zespołem i dostawcami

- Nakładanie się struktur zarządzania i konflikt strukturalny
- Czym różni się zarządzanie zespołem w projektach od zarządzania zespołem w procesach?
- Budowanie zespołu projektowego
- Model Tuckmana
- Motywowanie w projekcie
- Przywództwo w projekcie
- Podstawy zarządzania dostawcami w projekcie

Moduł 7 Zarządzanie Ryzykiem, Budżetem i Jakością

- Proces zarządzania ryzykiem
- Analiza ryzyka i rejestr ryzyka
- Budżetowanie projektów
- Podstawowe techniki zarządzania jakością w projektach
- Ćwiczenie (tworzenie rejestru ryzyka)

Moduł 8 Komunikacja i zakończenie projektu

- Zarządzanie komunikacją w projekcie
- Komunikacja formalna i monitorowanie postępu prac
- Przykłady raportów projektowych
- Raport końcowy i rozliczenie projektu
- Zamknięcie projektu
- Gromadzenie doświadczeń

Tagi:

Adres korespondencyjny:
DAGMA Szkolenia IT | ul. Bażantów 6a/3 | Katowice (40-668)
tel. 32 793 11 80 | szkolenia@dagma.pl
szkolenia.dagma.eu

DAGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
KRS pod numerem 0000130206, kapitał zakładowy 75 000 zł
Numer NIP 634-012-60-68, numer REGON: 008173852
DAGMA Sp. z o.o. posiada status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Adres korespondencyjny:
DAGMA Szkolenia IT | ul. Bażantów 6a/3 | Katowice (40-668)
tel. 32 793 11 80 | szkolenia@dagma.pl
szkolenia.dagma.eu

DAGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
KRS pod numerem 0000130206, kapitał zakładowy 75 000 zł
Numer NIP 634-012-60-68, numer REGON: 008173852
DAGMA Sp. z o.o. posiada status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych.