

Szkolenie

Skuteczne zarządzanie projektami na podstawie PMBoK Guide 6th ed (PMI)

[Strona szkolenia](#) | [Terminy szkolenia](#) | [Rejestracja na szkolenie](#) | [Promocje](#)

Opis szkolenia

Szkolenie uczy kluczowych elementów zarządzania projektami wg normy PMI-PMBoK Guide 6th (jest skróconą wersją pełnego szkolenia). Szkolenie przeznaczone jest dla Kierowników Projektów oraz Kierowników Zespołów.

Program szkolenia

Moduł 1

- Co to jest projekt i dlaczego nim zarządzamy?
- Co to jest PMI i PMBoK
- Projekt wg PMBoK Guide 6th ed.
- Cykl Deminga i proces uczenia się
- Zarządzanie wiedzą w projekcie
- Uzasadnienie biznesowe projektu

Moduł 2

- Projekt w organizacji
- Interesariusze projektu
- Struktura organizacyjna projektu
- Rola PMO

Adres korespondencyjny:

DAGMA Szkolenia IT | ul. Bażantów 6a/3 | Katowice (40-668)
tel. 32 793 11 80 | szkolenia@dagma.pl
szkolenia.dagma.eu

DAGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
KRS pod numerem 0000130206, kapitał zakładowy 75 000 zł
Numer NIP 634-012-60-68, numer REGON: 008173852
DAGMA Sp. z o.o. posiada status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Zarządzanie integralnością projektu
- Project Charter (Karta Projektu)
- Ćwiczenie wypełnianie karty projektu

Moduł 3

- Zarządzanie zakresem projektu
- Planowanie zarządzania zakresem
- Analiza wymagań
- Lista produktów
- Bazowy zakres a zarządzanie zmianą
- Ćwiczenie wypełnianie listy produktów

Moduł 4

- WBS (Struktura Podziału Prac)
- Słownik WBS
- Jak stworzyć Plan Zarządzania Projektem?
- Zarządzanie harmonogramem
- Ćwiczenie Techniki zarządzania projektem

Moduł 5

- PERT i estymacja WAVE
- Pozostałe techniki szacowania
- CPM
- Prawo Parkinsona i CCM
- Wykres Gantta
- Diagram kamieni milowych
- Wybrane techniki Agile
- Ćwiczenie budowa harmonogramu

Moduł 6

- Planowanie budżetu projektu
- Zarządzanie Budżetem
- Rezerwy budżetowe
- Monitorowanie postępu prac (EV)
- Podstawy zarządzania zakupami projektowymi
- Ćwiczenie plan zakupów

Moduł 7

Adres korespondencyjny:

DAGMA Szkolenia IT | ul. Bażantów 6a/3 | Katowice (40-668)
tel. 32 793 11 80 | szkolenia@dagma.pl
szkolenia.dagma.eu

DAGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
KRS pod numerem 0000130206, kapitał zakładowy 75 000 zł
Numer NIP 634-012-60-68, numer REGON: 008173852
DAGMA Sp. z o.o. posiada status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Identyfikacja ryzyka
- Analiza ilościowa i jakościowa ryzyka
- Reakcje na ryzyko
- Podstawowe zagadnienia jakości
- Techniki zarządzania jakością
- Zarządzanie Zasobami
- Ćwiczenie Rejestr ryzyka

Moduł 8

- Podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania zespołem projektowym
- Rola przywództwa w projekcie
- Zarządzanie komunikacją w projekcie
- Raportowanie
- Zamknięcie projektu
- Podsumowanie szkolenia

Tagi:

Adres korespondencyjny:

DAGMA Szkolenia IT | ul. Bażantów 6a/3 | Katowice (40-668)
tel. 32 793 11 80 | szkolenia@dagma.pl
szkolenia.dagma.eu