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Szkolenie

Skuteczne zarządzanie projektami na podstawie PMBoK Guide 6th ed (PMI)

Strona szkolenia   |   Terminy szkolenia   |   Rejestracja na szkolenie   |   Promocje

Opis szkolenia

Szkolenie uczy kluczowych elementów zarządzania projektami wg normy PMI-
PMBoK Guide 6th (jest skróconą wersją pełnego szkolenia). Szkolenie
przeznaczone jest dla Kierowników Projektów oraz Kierowników Zespołów.

Program szkolenia

 

Moduł 1 

Co to jest projekt i dlaczego nim zarządzamy?
Co to jest PMI i PMBoK
Projekt wg PMBoK Guide 6th ed. 
Cykl Deminga i proces uczenia się
Zarządzanie wiedzą w projekcie
Uzasadnienie biznesowe projektu

Moduł 2

Projekt w organizacji
Interesariusze projektu
Struktura organizacyjna projektu
Rola PMO

https://szkolenia.dagma.eu/szkolenia,catalog,15151/skuteczne-zarzadzanie-projektami-na-podstawie-pmbok-guide-6th-ed-pmi-?utm_source=Promo&utm_medium=PDF&utm_content=P52-1-PDF-tid:15151-date:2025-07-16&utm_campaign=Promo52-1-Training-Description
https://szkolenia.dagma.eu/szkolenia,catalog,15151/skuteczne-zarzadzanie-projektami-na-podstawie-pmbok-guide-6th-ed-pmi-?utm_source=Promo&utm_medium=PDF&utm_content=P52-1-PDF-tid:15151-date:2025-07-16&utm_campaign=Promo52-1-Training-Description
https://szkolenia.dagma.eu/szkolenia,register,step-1,15151/skuteczne-zarzadzanie-projektami-na-podstawie-pmbok-guide-6th-ed-pmi-?utm_source=Promo&utm_medium=PDF&utm_content=P52-1-PDF-tid:15151-date:2025-07-16&utm_campaign=Promo52-1-Training-Description
https://szkolenia.dagma.eu/promocje?utm_source=Promo&utm_medium=PDF&utm_content=P52-1-PDF-tid:15151-date:2025-07-16&utm_campaign=Promo52-1-Training-Description
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Zarządzanie integralnością projektu
Project Charter (Karta Projektu)
Ćwiczenie wypełnianie karty projektu

Moduł 3 

Zarządzanie zakresem projektu
Planowanie zarządzania zakresem
Analiza wymagań
Lista produktów
Bazowy zakres a zarządzanie zmianą
Ćwiczenie wypełnianie listy produktów

Moduł 4

WBS (Struktura Podziału Prac)
Słownik WBS
Jak stworzyć Plan Zarządzania Projektem?
Zarządzanie harmonogramem
Ćwiczenie Techniki zarządzania projektem

Moduł 5

PERT i estymacja WAVE
Pozostałe techniki szacowania
CPM
Prawo Parkinsona i CCM
Wykres Gantta
Diagram kamieni milowych
Wybrane techniki Agile
Ćwiczenie budowa harmonogramu

Moduł 6 

Planowanie budżetu projektu
Zarządzanie Budżetem
Rezerwy budżetowe
Monitorowanie postępu prac (EV)
Podstawy zarządzania zakupami projektowymi
Ćwiczenie plan zakupów

Moduł 7 
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Identyfikacja ryzyka
Analiza ilościowa i jakościowa ryzyka
Reakcje na ryzyko
Podstawowe zagadnienia jakości
Techniki zarządzania jakością
Zarządzanie Zasobami
Ćwiczenie Rejestr ryzyka

Moduł 8

Podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania zespołem projektowym
Rola przywództwa w projekcie
Zarządzanie komunikacją w projekcie
Raportowanie
Zamknięcie projektu
Podsumowanie szkolenia
 

Tagi:

 


